

Harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2021-2030

Lp.	Zadanie ¹	Przewidywane terminy ²
1.	Pozyskanie danych bazowych z Banku Danych Lokalnych oraz Starostwa	I kwartał 2022 r.
2.	Rozliczenie wykonania poprzedniej strategii i wnioski na bazie danych zastanych	I kwartał 2022 r.
3.	Opracowanie próby kwotowej i ankiety badawczej	I kwartał 2022 r.
4.	Prowadzenie badań społecznych	I kwartał 2022 r.
5.	Opracowanie wniosków badawczych - diagnoza	I kwartał 2022 r.
6.	Warsztaty diagnostyczne	I kwartał 2022 r.
7.	Sformułowanie SWOT, drzewo celów, wizja, misja - PROJEKT	I kwartał 2022 r.
8.	Opracowanie planów funkcjonalno-przestrzennych	II kwartał 2022 r.
9.	Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	II kwartał 2022 r.
10.	Opracowanie projektu Strategii	II kwartał 2022 r.
11.	Wymagane przepisami prawa konsultacje	II - III kwartał 2022 r.
12.	Opracowanie ewaluacji <i>ex ante</i> strategii	II kwartał 2022 r.
13.	Wniosek o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	III kwartał 2022 r.
14.	Przekazanie kompletu dokumentów Radzie Powiatu Krapkowickiego	III kwartał 2022 r.
15.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2021-2030	III kwartał 2022 r.

¹ Zakres ma charakter orientacyjny i może ulec modyfikacji w razie konieczności podjęcia dodatkowych działań.

² Terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulec modyfikacji w zależności od przebiegu procesu opracowania projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2021-2030.

Harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2021-2030

Lp.	Zadanie ¹	Przewidywane terminy ²
1.	Pozyskanie danych bazowych z Banku Danych Lokalnych oraz Starostwa	I kwartał 2022 r.
2.	Rozliczenie wykonania poprzedniej strategii i wnioski na bazie danych zastanych	I kwartał 2022 r.
3.	Opracowanie próby kwotowej i ankiety badawczej	I kwartał 2022 r.
4.	Prowadzenie badań społecznych	I kwartał 2022 r.
5.	Opracowanie wniosków badawczych - diagnoza	I kwartał 2022 r.
6.	Warsztaty diagnostyczne	I kwartał 2022 r.
7.	Sformułowanie SWOT, drzewo celów, wizja, misja - PROJEKT	I kwartał 2022 r.
8.	Opracowanie planów funkcjonalno-przestrzennych	II kwartał 2022 r.
9.	Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	II kwartał 2022 r.
10.	Opracowanie projektu Strategii	II kwartał 2022 r.
11.	Wymagane przepisami prawa konsultacje	II - III kwartał 2022 r.
12.	Opracowanie ewaluacji <i>ex ante</i> strategii	II kwartał 2022 r.
13.	Wniosek o odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	III kwartał 2022 r.
14.	Przekazanie kompletu dokumentów Radzie Powiatu Krapkowickiego	III kwartał 2022 r.
15.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2021-2030	III kwartał 2022 r.

¹ Zakres ma charakter orientacyjny i może ulec modyfikacji w razie konieczności podjęcia dodatkowych działań.

² Terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulec modyfikacji w zależności od przebiegu procesu opracowania projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2021-2030.

Harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2021-2030

Lp.	Zadanie ¹	Przewidywane terminy ²
1.	Pozyskanie danych bazowych z Banku Danych Lokalnych oraz Starostwa	I kwartał 2022 r.
2.	Rozliczenie wykonania poprzedniej strategii i wnioski na bazie danych zastanych	I kwartał 2022 r.
3.	Opracowanie próby kwotowej i ankiety badawczej	I kwartał 2022 r.
4.	Prowadzenie badań społecznych	I kwartał 2022 r.
5.	Opracowanie wniosków badawczych - diagnoza	I kwartał 2022 r.
6.	Warsztaty diagnostyczne	I kwartał 2022 r.
7.	Sformułowanie SWOT, drzewo celów, wizja, misja - PROJEKT	I kwartał 2022 r.
8.	Opracowanie planów funkcjonalno-przestrzennych	II kwartał 2022 r.
9.	Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	II kwartał 2022 r.
10.	Opracowanie projektu Strategii	II kwartał 2022 r.
11.	Wymagane przepisami prawa konsultacje	II - III kwartał 2022 r.
12.	Opracowanie ewaluacji <i>ex ante</i> strategii	II kwartał 2022 r.
13.	Wniosek o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	III kwartał 2022 r.
14.	Przekazanie kompletu dokumentów Radzie Powiatu Krapkowickiego	III kwartał 2022 r.
15.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2021-2030	III kwartał 2022 r.

¹ Zakres ma charakter orientacyjny i może ulec modyfikacji w razie konieczności podjęcia dodatkowych działań.

² Terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulec modyfikacji w zależności od przebiegu procesu opracowania projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2021-2030.

Harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2021-2030

Lp.	Zadanie ¹	Przewidywane terminy ²
1.	Pozyskanie danych bazowych z Banku Danych Lokalnych oraz Starostwa	I kwartał 2022 r.
2.	Rozliczenie wykonania poprzedniej strategii i wnioski na bazie danych zastanych	I kwartał 2022 r.
3.	Opracowanie próby kwotowej i ankiety badawczej	I kwartał 2022 r.
4.	Prowadzenie badań społecznych	I kwartał 2022 r.
5.	Opracowanie wniosków badawczych - diagnoza	I kwartał 2022 r.
6.	Warsztaty diagnostyczne	I kwartał 2022 r.
7.	Sformułowanie SWOT, drzewo celów, wizja, misja - PROJEKT	I kwartał 2022 r.
8.	Opracowanie planów funkcjonalno-przestrzennych	II kwartał 2022 r.
9.	Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	II kwartał 2022 r.
10.	Opracowanie projektu Strategii	II kwartał 2022 r.
11.	Wymagane przepisami prawa konsultacje	II - III kwartał 2022 r.
12.	Opracowanie ewaluacji <i>ex ante</i> strategii	II kwartał 2022 r.
13.	Wniosek o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	III kwartał 2022 r.
14.	Przekazanie kompletu dokumentów Radzie Powiatu Krapkowickiego	III kwartał 2022 r.
15.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2021-2030	III kwartał 2022 r.

¹ Zakres ma charakter orientacyjny i może ulec modyfikacji w razie konieczności podjęcia dodatkowych działań.

² Terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulec modyfikacji w zależności od przebiegu procesu opracowania projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2021-2030.